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Projektbeschreibung skitechnische Verbindung HAIDERALM - SCHONEBEN

Die Arbeiten zur skitechnischen Verbindung HAIDERALM - SCHONEBEN umfassen die Errichtung
von zwei Aufstiegsanlagen, nimlich der 10er Kabinenumlaufbahnen ST. VALENTIN - SCHONEBEN
und HOLLENTAL. Erstere startet in ST. VALENTIN und erreicht iiber eine Mittelstation die
Talstation der Anlage HOLLENTAL, welche mit der Bergstation ST. VALENTIN - SCHONEBEN im
selben Gebdude untergebracht ist. Uber die Anlage HOLLENTAL erreicht man anschlieRend das
Skigebiet SCHONEBEN. Die beiden Aufstiegsanlagen sind somit in 4 Stationsgebiduden
untergebracht. Diese sind als Talstation, Mittelstation, Zentralstation und Bergstation benannt. In
diesen 4 Stationsgebduden sind 5 seilbahntechnische Stationen der Firma LEITNER
untergebracht, nidmlich die Tal-, Mittel- und Bergstation der Anlage ST. VALENTIN - SCHONEBEN
und die Tal- und Bergstation der Anlage HOLLENTAL.

Das Projekt umfasst weiter die Errichtung der Skipiste HOLLENTAL und der ERLEBNISABFAHRT
als Verbindung von Schéneben nach St. Valentin. Beide Pisten sind mit einer hochmodernen
Beschneiungsanlage ausgestattet. Zum Schutz der Bahnen ist auflerdem die Errichtung eines
Lawinenauffangdammes vorgesehen.

Statusbericht der skitechnischen Verbindung HAIDERALM - SCHONEBEN zum 31.08.2018

Die Arbeiten an der skitechnischen Verbindung HAIDERALM - SCHONEBEN liegen gut im
Zeitplan. In allen Stationen sowie in den Trassen der Anlagen sind die Betonarbeiten der
tragenden Betonstrukturen weitgehend abgeschlossen. Der Grofiteil der Wiederauffiillarbeiten
der Baugruben ist ebenfalls abgeschlossen, sodass derzeit die Gelindemodellierungsarbeiten
durchgefiihrt werden. In der Bergstation sind diese bereits abgeschlossen, in der Talstation sind
diese derzeit im Gange.

Die seilbahntechnische Montage wird in mehreren Stationen gleichzeitig erfolgen, wie auch die
Montage der Linienstiitzen. Die Montage der Schwerteile ist in der Bergstation abgeschlossen und
konzentriert sich derzeit in der Zentralstation. In der Talstation wird sie kommende Woche
beginnen, in der Mittelstation ca. Mitte September. Die Montage der 34 Linienstiitzen erfolgt
bereits jetzt und wird bis Anfang Oktober abgeschlossen sein. Bei der Montage wird auch ein
Hubschrauber zum Einsatz kommen. Wenig spater werden die beiden Seile gezogen werden.

Die Verlegung der Steuerkabel entlang der Trassen der Aufstiegsanlagen ist zu ca. 30%
abgeschlossen, hier wird auch eine Mittelspannungsleitung verlegt. Das Einziehen der
Mittelspannungskabel hat bereits begonnen.

Um das derzeitige Zeitfenster bis zur Montage der Mittelstation zu nutzen, werden an dieser
Station intensiv Elektroarbeiten durchgefiihrt, sowie die gesamte Pumpstation montiert.
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Gleichzeitig erfolgt die Errichtung der beiden Skipisten und des Lawinenschutzdammes. Die Piste
HOLLENTAL ist zu 80 % abgeschlossen, dessen Beschneiungsanlage zu ca. 70%. Die
ERLEBNISABFAHRT zwischen Schéneben und St. Valentin ist zu ca. 65 % abgeschlossen. Die
Verlegung der Beschneiungsanlage fiir die ERLEBNISABFAHRT erfolgt nach abgeschlossener
Beschneiungsanlage HOLLENTAL.

Der Lawinenauffangdamm wird gegen Ende der nachsten Woche fertiggestellt.

Die kommenden Arbeiten werden sich auf Montagearbeiten und Elektroarbeiten konzentrieren.
Sobald an den beiden Anlagen die Einstellarbeiten fiir den Betrieb vorgenommen werden, wird
der Ausbau der restlichen Raumlichkeiten und die Fassadengestaltung vorgenommen.

Anfang November 2018 ist die technische Abnahme festgesetzt und die Inbetriebnahme der
gesamten Anlage inclusive Pisten ist fiir Mitte Dezember 2018 geplant.



